

Informe de Trabajo			Propuesta		Planificado			Real			Fechas					Fecha Corte	Porcentaje
Nº	Act Id	Descripcion de Tareas	Presupuesto	Duracion	hrs/item	US\$/item	%	hrs/item	US\$/item	%	Inicio Planificado	Fin Planificado	Duracion	Inicio Real	Fin Real	Fecha Perform.	% F. Perf.
1	7	Actividad 6: Estudios Geofisicos	1000	10	-34	-3400	-340			0	2015-10-18	2015-10-18	5	2015-10-18	2015-10-18	2015-10-01	12
2	7.1	Actividad 6: Estudios Geofisicos	1200	5	-42	-10200	-850			0	2015-10-18	2015-10-18	2	2015-10-18	2015-10-18	2015-10-01	12
3	7.2	Actividad 6: Estudios Geofisicos	1500		0	-5100	-340			0	2015-10-18	2015-10-18	5	2015-10-18	2015-10-18	2015-10-01	12
4	7	Actividad 6: Estudios Geofisicos	50000	10	-34	-170000	-340			0	2015-10-18	2015-10-18	5	2015-10-18	2015-10-18	2015-11-01	null
5	7.1	Actividad 6: Estudios Geofisicos	50000	5	-42	-425000	-850			0	2015-10-18	2015-10-18	2	2015-10-18	2015-10-18	2015-11-01	null
6	7.2	Actividad 6: Estudios Geofisicos	50000		0	-170000	-340			0	2015-10-18	2015-10-18	5	2015-10-18	2015-10-18	2015-11-01	null
7	7	Actividad 6: Estudios Geofisicos									2015-10-18	2015-10-18		2015-10-18	2015-10-18	2015-12-01	null
8	7.1	Actividad 6: Estudios Geofisicos									2015-10-18	2015-10-18		2015-10-18	2015-10-18	2015-12-01	null
9	7.2	Actividad 6: Estudios Geofisicos									2015-10-18	2015-10-18		2015-10-18	2015-10-18	2015-12-01	null
10	7	Actividad 6: Estudios Geofisicos									2015-10-18	2015-10-18		2015-10-18	2015-10-18	2016-01-01	null
11	7.1	Actividad 6: Estudios Geofisicos									2015-10-18	2015-10-18		2015-10-18	2015-10-18	2016-01-01	null

Informe de Trabajo			Propuesta		Planificado			Real			Fechas					Fecha Corte	Porcentaje
Nº	Act Id	Descripcion de Tareas	Presupuesto	Duracion	hrs/item	US\$/item	%	hrs/item	US\$/item	%	Inicio Planificado	Fin Planificado	Duracion	Inicio Real	Fin Real	Fecha Perform.	% F. Perf.
12	7.2	Actividad 6: Estudios Geofisicos									2015-10-18	2015-10-18		2015-10-18	2015-10-18	2016-01-01	null